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 1.1 Basisbegrippen 

Een project kunnen we definiëren als een groep van activiteiten die leiden tot 
een éénmalig coherent doel, uit te voeren binnen een aantal randvoorwaarden, 
en meestal door meerdere deelnemers. Deze definitie omvat een aantal kernbe-
grippen, die we hier kort zullen bespreken en die in latere hoofdstukken van het 
boek uitgebreid aan bod zullen komen.

1.1.1 Leiden tot een eenmalig coherent doel

Soms ligt het beoogde ontwerp dat het projectteam dient te realiseren vooraf 
reeds duidelijk vast. Het eindresultaat is gedefinieerd en de opdracht van het 
projectteam bestaat erin om dit eindresultaat te verwezenlijken. In dit geval spreken 
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we veeleer over een ‘to do’-project of een uitvoerend project. Het uiteindelijke object 
maakt al deel uit van de doelstelling zelf. Het projectteam dient enkel het beoogde 
resultaat zo efficiënt en effectief mogelijk te implementeren. Voorbeelden zijn :

 § het uitvoeren van een marktonderzoek ;
 § het bouwen van een sociale woningwijk volgens een gedetailleerd plan ;
 § het implementeren van een ERP 1-pakket ;
 § het optimaliseren van een magazijn ;
 § het organiseren van het jaarlijkse Oktoberfest.

In andere gevallen moet een probleem of opportuniteit projectmatig aangepakt 
worden. Hier ligt het ontwerp helemaal niet klaar en dient het projectteam zelf 
het probleem duidelijk te omschrijven, oplossingen te ontwerpen en de imple-
mentatie te realiseren. De kernvraag – Waar willen we landen ? – is vaak een van 
de moeilijkste aspecten van de conceptfase van een project. Bij dit soort projecten 
moet het team zowel een objectontwerp als een implementatieontwerp opzetten. 
Voorbeelden zijn :

 § het verhogen van het marktaandeel van een product in een bepaalde markt ;
 § het realiseren van een sociaal woningbeleid in een gemeente ;
 § het integreren van bedrijfsinformatie en van performante bedrijfsprocessen ;
 § het minimaliseren van de voorraadkosten van een bedrijf ;
 § het organiseren van een festival met wereldfaam op een terrein.

Een projectteam, gesteund door een externe consultant, kreeg van een bedrijfs-
leider de opdracht om een nieuw magazijn in te richten. Het huidige magazijn 
was niet meer adequaat en te klein om er alle voorraadartikelen op te bergen. Het 
projectteam deed een grondige studie, evalueerde alle mogelijkheden (locatie, 
huur/koop, bouw, inrichting) en kwam bij de CEO met de aanbeveling om een 
nieuw magazijn te bouwen op een stuk braakliggend terrein naast het bedrijf. De 
CEO keurde de aanbeveling goed en het projectteam ging aan de slag met het bou-
wen en inrichten van het nieuwe magazijn. Een jaar na de ingebruikname bleek 
echter dat het nieuwe magazijn voor drie vierde leeg stond. Met de ingebruikname 
van het nieuwe magazijn ging namelijk een grondige optimalisatie van de voor-
raadbeheersprocessen gepaard, zodat de optimale voorraadniveaus heel wat lager 
kwamen te liggen. Moraal van het verhaal : het optimaliseren van de voorraadpro-

cessen in het huidige magazijn zou evenzeer tot een verminderde voorraad geleid 
hebben. Het bouwen van een groot, nieuw en duur magazijn was helemaal niet 
nodig om de doelstellingen te bereiken. Het projectteam had zich laten verleiden 
tot een to do-project, terwijl de echte vraag naar de probleemstelling niet aan bod 
kwam. Het ontwerpgedeelte van het project schoot duidelijk te kort.

Het spreekt voor zich dat het realiseren van een to do-project minder complexiteit 
met zich meebrengt en dat het realiseren van ontwerpprojecten totaal andere 
dimensies inhoudt die de risico’s aanzienlijk verhogen.

1.1.2 Een groep van activiteiten 

Wanneer we refereren aan een groep van activiteiten of werkzaamheden binnen 
een bedrijf of organisatie denken we meestal aan procesmatig werken. Hierbij 
voeren we een bepaald proces herhaaldelijk op een consistente manier uit met een 
kenbaar gewenste uitkomst als doel. Voor deze activiteiten kunnen we procedures 
of werkinstructies uitschrijven. Voorbeelden zijn : 

 § produceren aan de lopende band ;
 § verwerken van klantenorders ;
 § afrekenen aan de kassa. 

Procesmatig werken is echter niet synoniem met uitvoeren van eenvoudige taken. 
Een piloot van een passagiersvliegtuig voert tijdens het opstijgen en landen zeer 
procesmatige activiteiten uit, vastgelegd in uiterst nauwkeurige en gedetailleerde 
procedures en checklists, maar toch wel in een uitgesproken complexe omgeving.

Bij projectmatig werken voert het projectteam eveneens een groep activi-
teiten uit. Het grote verschil is dat deze activiteiten veel minder routinematig 
zijn en wellicht eerst gepland en ontworpen moeten worden. Tussen routine en 
improvisatie liggen de projectmatige werkzaamheden. Elk project is uniek en is 
een eenmalig samenwerkingsverband. Tevens is de levensduur van een project 
doorgaans veel groter dan dat van een proces en wordt er ook een veelvoud van 
activiteiten en middelen ingezet in vergelijking met een doorsnee proces. Een 
project overspant meestal weken, maanden of jaren, terwijl een proces doorgaans 
seconden, minuten, uren of hooguit dagen duurt.
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 Tevens kan er uit een project op termijn een proces en een vast programma 
voortkomen. Een event als Tomorrowland, initieel gestart als een eenmalig festi-
val, is intussen uitgegroeid tot een proces en zelfs tot een volwaardig programma, 
met een herhaalde succesformule die verschillende continenten overspant. Of een 
project uitgroeit tot een proces en een programma hangt van tal van factoren af.

 af.2 project proces programma

Processen worden projecten en projecten worden processen. Hoewel het 
onderscheid tussen procesmatig werken en projectmatig werken duidelijk 
is, lopen de concepten in de praktijk vaak door elkaar. Terwijl performante 
bedrijven meestal hun processen op een zeer consistente en coherente 
manier uitvoeren met een minimum aan variabiliteit, zijn deze bedrijven 
ook zeer begaan met het continu verbeteren van deze processen. Hiervoor 
worden teams ingezet die met verbeteringstechnieken, zoals lean of six 
sigma, de processen steeds meer trachten te optimaliseren. Dit kunnen 
ze enkel door volwaardige projecten op te zetten en uit te voeren die de 
volledige projectcyclus doorlopen. Aan de andere kant verwerven projecten 
die herhaaldelijk en op een consistente manier plaatsvinden dan weer een 
procesmatig karakter. Zo is het organiseren van een happy hour op een 
bepaalde vrijdag een duidelijk voorbeeld van een project. Maar wanneer 
hetzelfde team elke vrijdag een gelijkaardig happy hour organiseert, wordt 
dit een zeer routine- en procesmatig proces dat perfect in procedures kan 
vastgelegd worden. 

1.1.3 Binnen een aantal randvoorwaarden 

Projectmanagers verwijzen naar zichzelf wel eens op een ludieke manier als even-
wichtsacrobaten. Inderdaad, het beheren van een project voelt aan als het con-
stant in evenwicht houden van een aantal factoren, zoals doelstellingen, middelen 
en tijd. Maar al te graag zou de projectmanager werken in een stabiele omgeving, 
maar in de praktijk zullen omgevingsinvloeden zonder twijfel een sterke impact 
hebben op het verloop van het project. Vandaar dat voor een succesvol project 
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het duidelijk vastleggen van zo veel mogelijk randvoorwaarden een grote stap 
vooruit kan betekenen. Deze randvoorwaarden kunnen door de projectsponsor, 
de externe omgeving of het projectteam zelf opgelegd worden. 

 § Randvoorwaarden opgelegd door de projectsponsor :
• Budget : dit is een klassieker, maar veel projecten vertrekken met een 

vooraf goedgekeurd budget. De financiering kan gefaseerd plaatsvin-
den, waarbij een stukje budget vrijgemaakt wordt na elke succesvolle 
en goedgekeurde fase.

• Tijd : projectsponsors plaatsen vaak een vooropgestelde tijdslimiet voor 
de afwerking van een project. Meestal is deze tijdslimiet eerder gedre-
ven door het buikgevoel dan door objectieve criteria. Deze arbitraire 
tijdslimiet is vaak een grote uitdaging voor het projectteam. Het is van 
essentieel belang om zeer snel de opgelegde tijdslimiet aan een eerste 
realiteitstest te onderwerpen.

• Ontwerp : projectsponsors hebben vaak een aantal vaste ideeën over 
hoe het afgeleverde project er zal uitzien. Het is van essentieel belang de 
belangrijkste ideeën vooraf te kunnen bepalen. Deze randvoorwaarden 
kunnen positief zijn (bijvoorbeeld : ‘ik wil dat dit ontwerp baanbrekend 
en uniek is’, ‘ik hecht veel belang aan de sociale impact van dit project’) 
of negatief (bijvoorbeeld : ‘ik wil geen nieuwe software introduceren’, 
‘ik wil geen negatieve impact op de tewerkstelling binnen mijn bedrijf’).

 § Randvoorwaarden opgelegd door de externe omgeving :
• Wettelijk kader : uiteraard dienen projecten uitgevoerd te worden bin-

nen de van toepassing zijnde wetgeving. Dit aspect moet niet onder-
schat worden en dient zo snel mogelijk geëvalueerd te worden door 
het projectteam. Klassieke voorbeelden zijn milieuwetgeving, veilig-
heidsvoorschriften en sociale en economische wetgeving. Die moeten 
allemaal worden afgetoetst. Wetgeving kan zowel een sterke impact 
hebben op het project zelf, als op de implementatie van het ontwerp. Bij 
internationale projecten dienen ook de wetgevingen van alle betrokken 
landen beschouwd te worden.

• Tijd : niet alleen de sponsor, maar ook externe factoren kunnen tijdslimie-
ten voor een project vastleggen. Projecten kunnen gekaderd zijn binnen 
vaste jaarlijkse of seizoensgebonden cycli, bijvoorbeeld het uitbrengen 
door een touroperator van een wintersportbrochure tegen 1 september 
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 of het organiseren van de Tour de France elk jaar in juli. Andere projecten 
zijn dan weer gedreven door een opgelegde tijdslimiet, zoals het invoeren 
van de kilometerheffing voor vrachtwagens op 1 april 2016 in België. 

Maart 2020: wat niemand ooit had kunnen voorspellen, is gebeurd. Wereldwijd 
sloeg de covid19- pandemie in alle hevigheid toe. Als gevolg ging de hele wereld 
in crisismodus. Voor projectmanagers en projectteams van duizenden, neen, mil-
joenen projecten brak de grootste uitdaging aan die ze ooit hadden zien komen. 
Alle projecten moesten onmiddellijk geannuleerd, uitgesteld of compleet heruit-
gevonden worden. 
Ook in het hoger onderwijs was de impact enorm. Universiteiten en hogescho-
len moesten van de ene dag op de andere overschakelen naar online onderwijs. 
Initieel werd gedacht: het zal moeilijk zijn, maar we zullen er wel in slagen de 
komende drie weken te overbruggen. We leefden nog in de naïeve illusie dat we 
na de paasvakantie weer zouden overschakelen naar het klassieke onderwijs.
Snel werd duidelijk dat we op weg waren naar een langere periode van fysieke 
bewegingsbeperkingen en online doceren en werken. Niet alleen moesten talloze 
projecten heel plots afgelast of uitgesteld worden, nieuwe projecten moesten 
op zeer korte termijn en noodgedwongen geconcipieerd en geïmplementeerd 
worden. Zo moesten er snel oplossingen worden bedacht om de examens voor 
honderden opleidingen en duizenden studenten op een veilige manier te orga-
niseren. Complexe IT-projecten voor het faciliteren van online examens op grote 
schaal werden in een mum van tijd afgewerkt, examendorpen op expolocaties 
werden uit de grond gestampt, en docenten werden snel geprofessionaliseerd. 
Na bijna drie jaar voortdurend te switchen tussen crisismanagement, projectma-
nagement en procesmanagement, zijn we in het nieuwe normaal aan het bekomen 
van de emotie. Vooraf hadden we nooit gedacht dat we dit konden realiseren, 
maar we zijn er toch in geslaagd.

• Fysieke beperkingen : de realiteit van onder andere ruimte, plaats, 
afmetingen en technologie leggen uiteraard ook heel specifieke rand-
voorwaarden op bij vele projecten. Wanneer je vertrekt vanuit een 
bestaande basis, brengt dat vaak ook een duidelijk aantal beperkingen 

De_weg_naar_een_geslaagd_project_2023.indd   24De_weg_naar_een_geslaagd_project_2023.indd   24 29/08/2023   14:4829/08/2023   14:48



25cONcept

of het organiseren van de Tour de France elk jaar in juli. Andere projecten 
zijn dan weer gedreven door een opgelegde tijdslimiet, zoals het invoeren 
van de kilometerheffing voor vrachtwagens op 1 april 2016 in België. 

Maart 2020: wat niemand ooit had kunnen voorspellen, is gebeurd. Wereldwijd 
sloeg de covid19- pandemie in alle hevigheid toe. Als gevolg ging de hele wereld 
in crisismodus. Voor projectmanagers en projectteams van duizenden, neen, mil-
joenen projecten brak de grootste uitdaging aan die ze ooit hadden zien komen. 
Alle projecten moesten onmiddellijk geannuleerd, uitgesteld of compleet heruit-
gevonden worden. 
Ook in het hoger onderwijs was de impact enorm. Universiteiten en hogescho-
len moesten van de ene dag op de andere overschakelen naar online onderwijs. 
Initieel werd gedacht: het zal moeilijk zijn, maar we zullen er wel in slagen de 
komende drie weken te overbruggen. We leefden nog in de naïeve illusie dat we 
na de paasvakantie weer zouden overschakelen naar het klassieke onderwijs.
Snel werd duidelijk dat we op weg waren naar een langere periode van fysieke 
bewegingsbeperkingen en online doceren en werken. Niet alleen moesten talloze 
projecten heel plots afgelast of uitgesteld worden, nieuwe projecten moesten 
op zeer korte termijn en noodgedwongen geconcipieerd en geïmplementeerd 
worden. Zo moesten er snel oplossingen worden bedacht om de examens voor 
honderden opleidingen en duizenden studenten op een veilige manier te orga-
niseren. Complexe IT-projecten voor het faciliteren van online examens op grote 
schaal werden in een mum van tijd afgewerkt, examendorpen op expolocaties 
werden uit de grond gestampt, en docenten werden snel geprofessionaliseerd. 
Na bijna drie jaar voortdurend te switchen tussen crisismanagement, projectma-
nagement en procesmanagement, zijn we in het nieuwe normaal aan het bekomen 
van de emotie. Vooraf hadden we nooit gedacht dat we dit konden realiseren, 
maar we zijn er toch in geslaagd.

• Fysieke beperkingen : de realiteit van onder andere ruimte, plaats, 
afmetingen en technologie leggen uiteraard ook heel specifieke rand-
voorwaarden op bij vele projecten. Wanneer je vertrekt vanuit een 
bestaande basis, brengt dat vaak ook een duidelijk aantal beperkingen 

mee, bijvoorbeeld het verbouwen van een bestaand gebouw brengt 
andere beperkingen mee dan een nieuwbouw.

 § Randvoorwaarden opgelegd door het projectteam : 
• Middelen : het projectteam, en zeker de ervaren projectmanager, zal 

vanaf het begin met de projectsponsor over de middelen proberen te 
onderhandelen. Dit kan gaan over het budget, maar zeer zeker ook over 
welke leden er aan het projectteam zouden moeten toegevoegd worden. 
Dit kan een spanningsveld creëren tussen de doelstelling van zo weinig 
mogelijk middelen (vanuit het standpunt van de projectsponsor) en zo 
veel mogelijk middelen (vanuit het standpunt van de projectleider).

• Tijd : ook de tijd waarin het project op een realistische manier kan ver-
wezenlijkt worden, vormt vaak een spanningsveld en een onderwerp 
van onderhandelen tussen de projectsponsor en de projectleider. Het is 
echter van essentieel belang om snel een initiële realistische verwach-
ting van de tijdslimiet vast te leggen, anders kan het project al voor de 
start tot mislukken gedoemd zijn.

• Ontwerp : de samenstelling en de expertise van het projectteam zal een 
sterke invloed hebben op het gekozen ontwerp. Zo zal het ontwerp van 
de implementatie van een geïntegreerd ERP-softwarepakket er anders 
uitzien wanneer het team samengesteld wordt uit voornamelijk financi-
ele mensen, dan wanneer het team hoofdzakelijk uit ingenieurs bestaat.

1.1.4 Door meerdere deelnemers 

Projecten worden zelden door één persoon uitgevoerd, en zijn meestal het resul-
taat van een samenwerking tussen een aantal deelnemers met diverse rollen en 
achtergronden. Projectteams variëren zeer sterk in grootte : van twee of drie leden 
voor kleine projecten tot honderden of zelfs duizenden leden voor de grootste 
en meest complexe projecten. De samenstelling van projectteams beschrijven we 
verderop uitvoerig, maar een paar kernbegrippen zijn van essentieel belang om 
van start te kunnen gaan :

 § Het gaat om een team : dit wil zeggen dat een project een groepsgebeuren 
betreft met een aantal deelnemers die tijdelijk zullen samenwerken volgens 
bepaalde geschreven en ongeschreven regels. De klassieke dynamieken en 
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26 De weg naar een geslaagD project

 samenwerkingsuitdagingen zijn hier van toepassing en worden soms geac-
centueerd door de minder permanente structuur van het project.

 § De structuur van een projectteam verschilt van het klassieke organigram 
binnen bedrijven en organisaties. Teamleden worden vaak gedetacheerd 
aan een project op tijdelijke, vaak niet voltijdige basis en zonder sterke 
hiërarchische banden.

 § Een project kent een aantal rollen :
• De projectsponsor (opdrachtgever) is vaak de bezieler van het project 

die zorgt voor financiering en ondersteuning van het project, maar die 
ook de ‘eigenaar‘ van het ontwerp wordt na afloop van het project.

• De projectleider is verantwoordelijk voor de succesvolle afloop van het 
project, zowel wat betreft ontwerp en implementatie, maar ook wat 
betreft budget en tijd. Op het einde van het project draagt de project-
leider het project over aan de sponsor. De projectleider is tevens de 
manager van de andere leden van het projectteam.

• De projectassistent ondersteunt de projectleider bij een aantal organi-
satorische aspecten, zoals planning, rapportering en controle van het 
verloop van het project, alsook het organiseren van meetings, uitbren-
gen van verslagen en organiseren van de documentatie.

• De projectleden worden tijdelijk aangesteld om bepaalde aspecten van 
de taken die het project meebrengt, uit te voeren. Projectleden kunnen 
zowel voltijds als deeltijds aan het projectteam toegevoegd worden.

• De experts (Subject Matter Experts) zijn specialisten aangaande het 
ontwerp en/of de implementatie van het project. Zij kunnen intern of 
extern verbonden zijn aan de organisatie en worden meestal op speci-
fieke tijdstippen of fasen van het project ingezet.

 1.2 Soorten projecten 

Projecten zijn er in vele vormen en categorieën. Er bestaat geen eenduidig stap-
penplan dat van toepassing is op alle mogelijke situaties. Gezien de grote diversiteit 
van projecten zijn er over de jaren heen verschillende methodologieën ontwikkeld 
om projecten te organiseren en te managen. Sommige van deze modellen zijn 
eerder generiek, andere zijn zeer specifiek gericht op een bepaald type project. 
Tientallen referentiewerken, tools en modellen zijn beschikbaar, die meestal door 
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een Angelsaksische bril worden bekeken. Het is niet de intentie van dit boek om 
al deze methoden te gaan vervangen of om in detail al de verschillende aanpak-
ken te bestuderen. Het is wel de bedoeling om een algemeen plan van aanpak 
voor te stellen met een doorverwijzing naar gespecialiseerde methoden waar de 
gelegenheid zich voordoet. Hieronder geven we een korte beschrijving en enkele 
voorbeelden van een aantal vaak voorkomende types van projecten :

 § Bouwprojecten : het plannen, ontwerpen en bouwen van infrastructuur-
werken of residentiële, commerciële en industriële constructies, zoals een 
scheepskanaal of een woonwijk.

 § IT-projecten : het ontwerpen en implementeren van een digitale omgeving, 
met een netwerk, hardware, software, gegevensbanken en informatiestro-
men, zoals het implementeren van een globaal ERP-pakket of het lanceren 
van een nieuwe app.

 § Onderzoeksprojecten : het organiseren en uitvoeren van fundamenteel of 
toegepast onderzoek, zoals het organiseren van een grootschalig kankeron-
derzoek of specifiek onderzoek in het kader van een masterproef.

 § Events : het organiseren van een eenmalige gebeurtenis, zoals een muziek-
festival of een verjaardagsfeestje.

 § Veranderingsprojecten : het doordrijven van veranderingsinitiatieven in 
organisaties of bedrijven, zoals een grootschalige herstructurering of het 
verbeteren van een bepaald bedrijfsproces.

 § Productontwikkelingsprojecten : het ontwerpen en op de markt brengen 
van nieuwe producten of diensten, zoals het ontwikkelen van elektrische 
auto’s of de lancering van een nieuw type softdrink.

 § Ondernemersprojecten : het oprichten, strategisch veranderen, overnemen 
of ontbinden van ondernemingen, zoals een globale fusie of het starten 
van een winkel.

 § Ontwikkelingsprojecten : het organiseren van een project van maatschap-
pelijk belang, vaak in het kader van een vereniging zonder winstoogmerk, 
zoals het organiseren van onderwijs in een minder geprivilegieerde regio 
of het inzamelen van fondsen voor een specifiek doel.

Hieronder beschrijven we beknopt enkele van de meest gebruikte algemene en 
gespecialiseerde projectmanagementmethoden. Voor deze methoden kun je 
gecertifieerd worden via diverse opleidings- en validatieprogramma’s.
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28 De weg naar een geslaagD project

 1.2.1 Algemene methoden 

 § PMI :3 het Amerikaanse Project Management Institute is algemeen erkend 
als een van de autoriteiten op het vlak van projectmanagement. Het PMI 
heeft als doel om projectmanagement als beroep verder te ontwikkelen 
via globaal erkende standaarden, certificatie, middelen, tools, publicaties 
en opleidingen. Het PMI publiceert het referentiewerk bij uitstek voor de 
projectmanager : het PMBOK (Project Management Body of Knowledge). 

 § PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments)4 refereert aan een 
procesmatige aanpak voor effectief projectmanagement. PRINCE2 is de 
facto de standaard die gebruikt wordt door de overheid in de UK en heeft 
wereldwijd brede erkenning en toepassing in de publieke en private sector. 
Projectmanagers kunnen zich voor PRINCE2 laten certifiëren. 

1.2.2 Specifieke methoden 

BOUWPROJECTEN 

 § ‘Construction methodology’ refereert aan de planmatige uitvoering van 
bouwprojecten, rekening houdend met alle contractuele en wettelijke 
bepalingen, technische beperkingen, risico’s en opportuniteiten. 

IT-PROJECTEN

 § ITIL : de IT Infrastructure Library is in essentie een serie van documenten 
die helpen bij de implementatie van de levenscyclus voor het managen 
van alle vormen van IT Services. Dit kader definieert hoe IT Services in 
een organisatie kunnen toegepast worden. Het is ook in lijn met de inter-
nationale standaard ISO 20000 en wordt vaak geassocieerd met de meer 
traditionele ‘waterfall’-aanpak van IT-projecten.

 § Agile : ‘agile development’ refereert aan een serie van iteratieve methoden 
van voornamelijk softwareontwikkeling waarbij snelheid, prototyping en 
sterke betrokkenheid van gebruikers centraal staan. Er worden een groot 
aantal variaties van agile toegepast, zoals scrum (lichtgewicht versie van 
agile), extreme programming (XP) en lean-programming. 
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VERANDERINGSPROJECTEN

 § Lean : een methode die erop gericht is om de efficiëntie van bedrijfsproces-
sen te verhogen door verspilling tegen te gaan. Een van de grondleggers 
van deze methode was Toyota. Sinds de jaren 1990 is de lean-filosofie sterk 
verspreid over een groot aantal toepassingen in productie- en administra-
tieve omgevingen.

 § Six sigma : een statistisch georiënteerde methode gericht op het verhogen 
van de kwaliteit door het verminderen van het aantal defecten in bedrijfs-
processen. Six sigma gebruikt een eigen projectcyclus, genoemd DMAIC 
(Define, Measure, Analyse, Improve, Control). Deze methode wordt vaak 
samen met lean toegepast.

‘Na het doorlopen van een DMAIC-project in het kader van een lean six 
sigma aanpak hebben we besloten om een scrum-master aan te duiden die 
onze organisatie van een ITIL waterfall-aanpak naar een agile development 
omgeving zal omvormen en een aantal XP-projecten zal opstarten.’ Met zo’n 
introductie zou je op een nieuwjaarsreceptie grote indruk kunnen maken 
op de toehoorders … of de toehoorders zullen zich beleefd een voor een 
excuseren en veiliger oorden opzoeken. Je kunt het zo gek niet bedenken 
of er bestaat wel een afkorting of acroniem voor een begrip dat verband 
houdt met het uitvoeren van projecten.

 1.3 Projectvoorstel 

Een project kan : 

 § spontaan ontstaan, voortspruitend uit een ingeving van iemand die bezield 
is om een vaag idee te realiseren ;

 § uit een systematische aanpak voortkomen ;
 § door pure noodzaak gedreven zijn. 

Wat ook de oorsprong is van een project, succes zal enkel kunnen gerealiseerd 
worden indien het project helder kan omschreven, uitgelegd en verkocht worden. 
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 Wie de initiatiefnemers van een project ook zijn, ze zullen pas echt van start 
kunnen gaan aan de hand van een duidelijk projectvoorstel.

Een projectvoorstel, vaak projectcharter 5 geheten, vormt de fundering voor het 
project. Algemeen wordt aangenomen dat de goedkeuring van een projectcharter 
de officiële start van het project inluidt. Een projectcharter kan in vele vormen 
opgesteld worden. De hieronder voorgestelde structuur omvat de meest funda-
mentele concepten en kan op een eenvoudige manier op alle soorten projecten 
toegepast worden :

1. Opportuniteit of probleem : de samenvatting in één zin of paragraaf waarover 
het project gaat. De essentie moet onmiddellijk duidelijk worden. Hieronder 
volgen een paar voorbeelden :

 § het bouwen van een nieuwe vleugel van een ziekenhuis waar de gespecia-
liseerde afdeling oncologie onderdak zal vinden ;

 § het ontwerpen van een nieuwe webshop om de producten van dit bedrijf 
vlot op de Europese markt te kunnen brengen ;

 § het opzetten van een meerdaags zomerfestival met minstens 30.000 bezoe-
kers in deze stad ;

 § het tegengaan van het groeiend absenteïsme van de werknemers van een 
specifieke afdeling ;

 § het verminderen van de productiekosten van een bepaalde fabriek.

2. Context : relevante achtergrondinformatie die duidelijk maakt waarom de 
opportuniteit of het probleem zich voordoet. Het kan gaan om factoren gedre-
ven vanuit de organisatie, maar ook van buiten de organisatie, of een combi-
natie van beide. Om terug te keren op een paar van de hierboven genoemde 
voorbeelden : 

 § In het kader van de reorganisatie van het ziekenhuislandschap op regionaal 
vlak worden een aantal ziekenhuizen samengevoegd en volgen er verdere 
specialisaties. Dit ziekenhuis zal zich specifiek steeds meer gaan toeleggen 
op oncologie en zal patiënten vanuit de bredere regio ontvangen. Vandaar 
dat het bouwen van een nieuwe ‘state of the art’-vleugel opportuun is.

 § De producten van dit bedrijf staan op de binnenlandse markt steeds meer 
onder concurrentiële druk, met een dalend markaandeel en dalende omzet 
tot gevolg. Een marktonderzoek heeft echter aangetoond dat er in andere 
Europese landen een geweldig potentieel voor deze producten bestaat. Het 
bestuur van het bedrijf heeft de strategische beslissing genomen om geen 
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lokale verkooporganisatie op te zetten, maar in eerste instantie een volledig 
digitaal marketing- en verkoopbeleid te voeren voor de gekozen markten.

3. Doelstellingen : het is van essentieel belang dat een project vanaf de start spe-
cifieke en duidelijke doelstellingen heeft. Het gaat in deze fase nog niet over 
hoe het ontwerp eruit zal zien of op welke manier het probleem zal opgelost 
worden, maar wel over de vraag waar we willen landen of wat we met het 
project willen bereiken. Doelstellingen kun je best formuleren volgens het 
breed gebruikte SMART-principe. De letters van SMART staan voor :

 § Specifiek – Is de doelstelling duidelijk en ondubbelzinnig ?
 § Meetbaar – Hoe kan gemeten worden dat de doelstelling bereikt is ?
 § Acceptabel – Is de doelstelling aanvaardbaar voor de projectsponsor en de 

specifieke doelgroepen (stakeholders) ?
 § Realistisch – Hoe haalbaar is de doelstelling ?
 § Tijdsgebonden – Tegen wanneer moeten de doelen bereikt worden ?

4. Stakeholders : de stakeholders zijn de belanghebbenden bij het project. Met 
andere woorden : degenen die gevolgen zullen ondervinden bij het bereiken 
van de doelstellingen van het project. Het belang van een stakeholder kan 
positief of negatief zijn. Zo zullen de aandeelhouders bij een herstructurering 
een positief belang hebben door een verwachte dividendverhoging, maar zul-
len de belangen van werknemers negatief beïnvloed worden door geplande 
afvloeiingen. Bij complexe of omvangrijke projecten kan het zinvol zijn om 
een formele stakeholderanalyse uit te voeren. Wat zal bijvoorbeeld de impact 
zijn op de omwonenden van het opzetten van een meerdaags zomerfestival 
met ten minste 30.000 bezoekers ?

5. Aanpak : in deze sectie van het projectcharter wordt een algemeen plan van 
aanpak beschreven. Dit plan van aanpak beantwoordt een aantal preliminaire 
vragen :

 § Algemene vragen
• Volgt dit project een bepaalde methode, zoals PRINCE2, agile of lean ?
• Wordt er in dit project een object ontworpen of enkel een implementatie ?
• Heeft dit project een gefaseerde aanpak of is een ‘big bang’ approach 

aan de orde ?
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  § Diagnostische vragen
• Hoe zullen de onderliggende ‘root causes’ van het probleem bepaald 

worden ?
• Hoe zal informatie over de huidige situatie onderzocht worden ?
• Welke interne en externe analyses dienen plaats te vinden ?

 § Ontwerpende vragen
• Hoe zal het ontwerp van het eindobject plaatsvinden en door wie ?
• Hoe wordt de implementatie gepland ?
• Welke preliminaire implementatieopties worden geselecteerd ? (Bij-

voorbeeld: gaan we bouwen of kopen ? Gebruiken we enkel interne 
middelen, of ook externe?)

In het plan van aanpak dient ook een eerste tijdschatting ontwikkeld te worden 
vanaf de aanvang van het project tot een streefdatum voor implementatie 
en afronding. Het is van belang hierin de belangrijkste fasen en vooral de 
belangrijkste beslissingsmomenten van het project vast te leggen.

6. Afbakening : in de afbakening (vaak ‘scope’ genoemd) wordt heel duidelijk 
aangegeven wat er binnen de missie van het project ligt en wat niet. In het 
jargon van projectbeheer wordt meestal naar ‘in scope’ (binnen de afbakening) 
en ‘out of scope’ (buiten de afbakening) verwezen. Een aantal voorbeelden kan 
verduidelijken waarop scope kan betrekking hebben : 

 § Doelstellingen : het verhogen van het marktaandeel van bestaande produc-
ten is in scope, het ontwikkelen van nieuwe producten is out of scope.

 § Tijd : het zomerfestival van dit jaar is in scope, eventuele edities van vol-
gende jaren zijn out of scope.

 § Geografie : het implementeren van kostenbesparende maatregelen van de 
fabrieken binnen Europa zijn in scope, fabrieken gelegen buiten Europa 
zijn out of scope.

 § Toepassing : het verminderen van het absenteïsme van onderwijzend per-
soneel is in scope, dat van het administratief personeel is out of scope.

 § Implementatie : de implementatie van een pilootproject is in scope, volledige 
rollout is out of scope.

 § Object : het bouwen van een nieuwe vleugel van het ziekenhuis voor de 
afdeling oncologie is in scope, andere afdelingen zijn out of scope.

 § Variatie : het opzetten van een webshop in het Engels, Frans en Duits is in 
scope, andere talen blijven out of scope.
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